

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта –

главный врач ГБУЗ  
«Приморский краевой  
перинатальный центр»



Т. Ю.

Куртеева

29 марта 2023 года

Куратор проекта –

Начальник отдела организации  
медицинской помощи женщинам и  
детям управления по организации  
медицинской помощи населению по  
Приморскому краю



Е.М.

Ибрагимова

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 года

ПАСПОРТ

регионального проекта в сфере здравоохранения

Репродуктивное здоровье»

Сроки реализации: с 13 января 2023 года по 29 декабря 2023 года (11 мес)

## **Цели проекта**

- Сохранение репродуктивного здоровья граждан в возрасте 15-35 лет путем формирования здоровьесберегающего поведения среди населения и укрепления значимости семейных ценностей.
- Повышение качества оказания медицинской помощи несовершеннолетним 15-17 лет, женщинам и мужчинам 18-35 лет с различными нарушениями репродуктивного здоровья.

## **Задачи проекта.**

- Оценить состояние репродуктивного здоровья граждан в возрасте 15-17 лет и 18-35 лет.
- Увеличить охват подростков вакцинами против вируса папилломы человека.
- Повысить медицинскую грамотность и информированность населения о факторах риска и факторах, способствующих здоровью, значимости ЗОЖ.
- Повысить информированность подростков по вопросам репродуктивного здоровья и формирования ответственного отношения к своему здоровью.
- Повысить мотивацию женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, к сохранению беременности.
- Улучшить доступность оказания медицинской помощи акушерами – гинекологами, урологами-андрологами граждан в возрасте 15-17 лет и 18-35 лет.

**Перечень медицинских организаций -участников проекта.**

1. ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр»
2. ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1»
3. ГБУЗ «Краевая клиническая детская психиатрическая больница»
4. ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»
5. ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»
6. КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»
7. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5»
8. КГБУЗ «Находкинская городская больница»
9. КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница»
10. КГБУЗ «Артемовская детская больница»
11. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3»
12. КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница»
13. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 2»
14. КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница»
15. КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница»
16. КГБУЗ «Спасская городская больница»
17. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»
18. КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3»

### Состав рабочей группы проекта.

МО	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ, КОНТАКТ
ГБУЗ "Приморская краевая клиническая больница №1"	Попов Андрей Владимирович	главный врач Телефон/факс: (423) 240-05-19 E-mail: info@pkkb1.ru
ГБУЗ «Краевая клиническая детская психиатрическая больница»	Горохова Анастасия Витальевна	главный врач 8 (423) 220-32-00 E-Mail: kdpb@yandex.ru
ГАУЗ «Краевой Клинический Центр специализированных видов медицинской помощи»	Зеленкова Инна Сергеевна	Врио гл. врача 8 (423) 242-07-05.
ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»	Герец Анатолий Григорьевич	главный врач +7 (423) 236-05-34 +7 (423) 236-05-76 (факс) E-mail: kkkvd@inbox.ru
КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»	Аплюшкина Людмила Георгиевна	главный врач 8(42361) 4-36-33 ars-cgb@yandex.ru
КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5»	Горшкова Александра Сергеевна	главный врач 8(423)241-46-44 dethospital15@yandex.ru
КГБУЗ "Находкинская городская больница"	Кузьмин Андрей Валерьевич	главный врач 8(4236) 64-04-05
КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница»	Лепилин Дмитрий Александрович	главный врач 8(42355)29-1-61 Адрес электронной почты: lesozavodskcgb@mail.ru
КГБУЗ «Артемовская детская больница»	Мансурова Светлана Геннадьевна	главный врач 8(42337) 4-30-35 секретарь

		info@dgbartem.ru
КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3»	Нагибко Светлана Николаевна	главный врач 8(423)278-97-28 detpol3@bk.ru
КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница»	Поляков Роман Викторович	главный врач +7 (42373) 2-76-89 e-mail: muzdcgb@mail.ru
КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 2»	Попова Ирина Николаевна	главный врач +7(423) 263-83-25 (доб.502) muzdgb2@yandex.ru
КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница»	Ситдикова Татьяна Сергеевна	главный врач +7 (42373) 2-76-89 e-mail: muzdcgb@mail.ru
КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница"	Скирута Андрей Андреевич	главный врач 8 (4234) 34-20-82 ussurcgb2012@mail.ru
КГБУЗ «Спасская городская больница»	Иванишин Валерий Степанович	главный врач 8 (42352) 39-6-78
КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»	Кабиева Анжела Асылбековна	главный врач +7 (423) 243-50-16 policl365@mail.ru
КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3»	Сагайдачная Светлана Викторовна	главный врач <a href="http://www.rod3.ru">www.rod3.ru</a> тел. 227-83-07

### График заседаний рабочих групп.

Кратность заседаний	Время
Вторая среда каждого месяца	13:00


Поимённый состав команды проекта и график заседаний рабочих групп утверждён приказом МЗ ПК от 23.01.2023 года № 18/пр/73 «Об утверждении состава команды по реализации ведомственного проекта «Репродуктивное здоровье» в Приморском крае»

**Основные показатели (индикаторы), отражающие реализацию целей и задач  
МО по пилотному проекту «Репродуктивное здоровье»**

План реализации проекта 11 месяцев.

<b>№</b>	<b>Критерии измерения успешности</b>	<b>Базовый (начальный этап проекта)</b>	<b>Промежуто чный (середина этапа проекта)</b>	<b>Итоговый (последний этап проекта)</b>
1.	Доля граждан 15-17 и 18-35 лет от общего числа граждан указанного возраста, в отношении которых проведена оценка состояния репродуктивного здоровья (в разбивке по 15-17 лет, 18-35 лет (М и Ж),	%		
	Несовершеннолетние 15-17 лет:	35,0	9,3	37,4
	девочки	38,0	9,7	39,0
	мальчики	32,0	9	36,0
	Взрослые в возрасте 18-35 лет:	49,9	16,2	65,0
	женщины	51,0	16,2	65,0
мужчины	49,0	16,2	65,0	
2.	Доля женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности, в том числе по категориям: после доабортного консультирования, среди несовершеннолетних	%		
		20,0	22,0	24,0
3.	Удельный вес пациентов, прошедших предгравидарную подготовку от общего числа взятых на Д – учет по беременности	%		
		0	10,0	40,0
4.	Доля вакцинированных против ВПЧ подростков	%		
		0	0,04 (141 чел)	0,08 (300 чел)

## Текущая и целевая карта процесса проекта «Репродуктивное здоровье»



### План контрольных событий пилотного проекта «Репродуктивное здоровье»

№	Наименование контрольного события	Ответственный	Исполнитель	Дата наступления события
1	Определен перечень медицинских организаций – участниц пилотного проекта (далее - МО)	Ибрагимова Е. М.	Ибрагимова Е. М.	23.01.2023
2	Определен состав и график совещаний рабочей группы (команды) пилотного проекта	Ибрагимова Е. М.	Ибрагимова Е. М.	23.01.2023
3	Утвержден нормативным актом МЗПК перечень организаций – участниц проекта, состав команды и график совещаний проекта	Ибрагимова Е. М.	Ибрагимова Е. М.	23.01.2023
4	Проведен анализ текущих показателей	Курлеева Т. Ю.	Курлеева Т. Ю.	23.01.2023
5	Определен набор и целевой уровень показателей эффективности (KPI) и результатов проекта	Курлеева Т. Ю.	Курлеева Т. Ю.	23.01.2023
6	Составлена текущая и целевая карта процессов проекта.	Курлеева Т. Ю.	Курлеева Т. Ю.	23.01.2023
7	Проведено совещание группы, составлен график совещаний: вторая среда каждого месяца в 13-00	Ибрагимова Е. М	Ибрагимова Е. М	23.01.2023
8	В МО участников проекта определены участники рабочих групп	Ибрагимова Е. М	Курлеева Т. Ю. Попов А. В. Кабиева А. А. Горохова А. В. Зеленкова И. С. Герц А. Г. Сагайдачная С. В. Аплюшкина Л. Г. Горшкова А. С. Кузьмин А. В. Лепилин Д. А. Мансурова С. Г. Нагибко С. Н. Поляков Р. В. Попова И. Н. Ситдикова Т. С. Скирута А. А. Иванишин В. С.	23.01.2023
9	Определены значения KPI для регионального проекта	Курлеева Т. Ю.	Курлеева Т. Ю.	25.01.2023

10	Разработана анкета для оценки репродуктивного здоровья граждан 15-17 лет	Хлудеев В. Н.	Горшкова А. С. Хлудеев В. Н.	25.01.2023
11	Утверждена анкета для оценки репродуктивного здоровья граждан 15-17 лет	Ибрагимова Е. М.	Ибрагимова Е. М.	30.01.2023
12	Подготовлен проект плана контрольных событий проекта	Курлеева Т. Ю.	Курлеева Т. Ю.	22.02.2023
13	Проведено мероприятие на ОТВ-ПРИМ «Час с экспертом»- образовательное	Курлеева Т.Ю	Шалагина А.А Долгополова Н.Н	22.02.2023
14	Утвержден паспорт и план контрольных событий («дорожная карта») проекта	Ибрагимова Е.М.		22.02.2023
15	Проведена акция «Здоровье будущих мам и пап»	Ибрагимова Е.М	Горшкова А.С. Попова И.Н. Зеленкова И.С. Рыжененкова И.С. Нагибко С.Н.	10.03.2023
16	Проведена вакцинация против ВПЧ в рамках проведения акции «Здоровье будущих мам и пап»	Ибрагимова Е.М	Горшкова А.С. Попова И.Н. Зеленкова И.С. Рыжененкова И.С. Нагибко С.Н.	10.03.2023
17	Проведен анализ результатов анкетирования несовершеннолетних в период проведения акции «Здоровье будущих мам и пап»	Зеленкова И. С.	Зеленкова И. С.	13.03.2023
18	Проведена защита проекта	Курлеева Т. Ю.	Курлеева Т. Ю.	23.03.2023
19	Проведен анализ результатов осмотра несовершеннолетних в период проведения акции «Здоровье будущих мам и пап» акушерами-гинекологами, урологами-андрологами	Зеленкова И. С.	Зеленкова И. С.	27.03.2023
20	Проведено мотивационное анкетирование женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, обратившихся за медицинской услугой по искусственному прерыванию беременности, в соответствии с инструкцией для по организации анкетирования женщин	Сагайдачная С. В.	Курлеева Т. Ю. Попов А. В. Сагайдачная С. В. Аплюшкина Л. Г. Кузьмин А. В. Лепилин Д. А. Поляков Р. В.	27.03.2023

			Ситдикова Т. С. Скирута А. А. Иванишин В. С.	
21	Утвержден порядок проведения анкетирования девочек и мальчиков 15-17 лет, женщины и мужчины 18-35 лет целью оценки состояния репродуктивной функции	Ибрагимова Е. М.	Ибрагимова Е. М.	28.03.2023
22	Проведен обучающий семинар для МО Приморского края по проведению мотивационного анкетирования женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора.	Сагайдачная С. В.	Сагайдачная С. В.	29.03.2023
23	Проведено анкетирование студентов КГБ ПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж» с использованием мотивационных и анамнестических анкет	Шарафутдинова М. В.	Шарафутдинова М. В.	29.03.2023
24	Проведены лекции для студентов КГБ ПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж» по вопросам репродуктивного здоровья	Шарафутдинова М. В.	Хлудеев В. Н. Шарафутдинова М. В.	29.03.2023
25	Проведен анализ результатов анкетирования студентов КГБ ПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж»	Хлудеев В. Н.	Хлудеев В. Н. Шарафутдинова М. В.	30.03.2023
26	Размещены мотивационные анкеты с Q-кодами и анамнестические анкеты в МО для прохождения анкетирования возле кабинетов консультативного приема врачей урологов, акушеров-гинекологов, педиатров, терапевтов	Курлеева Т. Ю.	Курлеева Т. Ю. Попов А. В. Кабиева А. А. Горохова А. В. Зеленкова И. С. Герц А. Г. Сагайдачная С. В. Аплюшкина Л. Г. Горшкова А. С. Кузьмин А. В. Лепилин Д. А. Мансурова С. Г. Нагибко С. Н. Поляков Р. В.	03.04.2023

			Попова И. Н. Ситдикова Т. С. Скирута А. А. Иванишин В. С.	
27	Разработана программа мероприятий «День беременной женщины»	Курлеева Т. Ю.	Курлеева Т. Ю. Попов А. В. Кабиева А. А. Сагайдачная С. В. Аплюшкина Л. Г. Кузьмин А. В. Лепилин Д. А. Поляков Р. В. Ситдикова Т. С. Скирута А. А. Иванишин В. С.	05.04.2023
28	Проведено анкетирование студентов медицинского лица с использованием мотивационных и анамнестических анкет	Горшкова А. С.	Хлудеев В. Н. Горшкова А. С.	06.04.2023 13.04.2023
29	Проведены профилактические осмотры студентов медицинского лица акушером-гинекологом и урологом- андрологом КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5»	Горшкова А.С.	Хлудеев В. Н. Горшкова А. С.	06.04.2023 13.04.2023
30	Проведено мероприятие «День беременных», направленное на поддержку материнства и осознанного родительства (флеш-моб)	Курлеева Т.Ю.	Курлеева Т. Ю. Попов А. В. Сагайдачная С. В. Аплюшкина Л. Г. Кузьмин А. В. Лепилин Д. А. Поляков Р. В. Ситдикова Т. С. Скирута А. А. Иванишин В. С.	07.04.2023 07.10.2023
31	Проведен анализ результатов анкетирования и осмотра студентов медицинского лица акушером-гинекологом и урологом- андрологом КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5»	Горшкова А. С.	Хлудеев В. Н. Горшкова А. С.	15.04.2023

32	Проведено анкетирования с целью оценки состояния репродуктивной функции по возрастной категории (девочки и мальчики 15-17 лет, женщины и мужчины 18-35 лет)	Курлеева Т. Ю.	Курлеева Т. Ю. Попов А. В. Горохова А. В. Зеленкова И. С. Герец А. Г. Сагайдачная С. В. Аплюшкина Л. Г. Горшкова А. С. Кузьмин А. В. Лепилин Д. А. Мансурова С. Г. Нагибко С. Н. Поляков Р. В. Попова И. Н. Ситдикова Т. С. Скирута А. А. Иванишин В. С. Хлудеев В. Н.	28.04.2023
33	Проведен анализ результатов анкетирования с целью оценки состояния репродуктивной функции по возрастной категории (девочки и мальчики 15-17 лет, женщины и мужчины 18-35 лет)	Курлеева Т. Ю.	Попов А. В. Зеленкова И. С. Кабиева А. А.	18.05.2023
34	Проведено совещание с руководством частных медицинских организаций, оказывающих в рамках территориальной программы ОМС услугу по искусственному прерыванию беременности, по вопросу проведения мотивационного анкетирования женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, обратившихся за медицинской услугой по искусственному прерыванию беременности,	Ибрагимова Е. М.	Курлеева Т. Ю. Сагайдачная С. В. Попов А. В.	20.05.2023
35	Проведено анкетирование студентов МГУ имени Г.И. Невельского с использованием мотивационных и анамнестических анкет	Хлудеев В. Н.	Хлудеев В. Н.	25.05.2023

36	Проведены лекции для студентов МГУ имени Г.И. Невельского по вопросам репродуктивного здоровья	Хлудеев В. Н.	Хлудеев В. Н.	25.05.2023
37	Проведен анализ результатов анкетирования студентов МГУ имени Г.И. Невельского	Хлудеев В. Н.	Хлудеев В. Н.	25.05.2023
38	Проведен круглый стол «Репродуктивное здоровье подростков. Предупреждение ранней половой жизни» совместно с Министерством Образования и УМВД	Ибрагимова Е. М	Горохова А. В. Хлудеев В. Н. Шалагина А. А.	18.05.2023
39	Разработан Алгоритм консультирования граждан 15-35 лет с целью выявления изменений репродуктивной функции	Кабиева А. А.	Кабиева А. А.	22.05.2023
40	Утвержден Алгоритм консультирования граждан 15-35 лет с целью выявления изменений репродуктивной функции	Ибрагимова Е. М.	Ибрагимова Е. М.	29.05.2023
41	Проведено обучение персонала МО, участников проекта, навыкам эффективного консультирования граждан 15-35 лет с целью выявления изменений репродуктивной функции	Кабиева А. А.	Кабиева А. А.	02.06.2023
42	Внедрен Алгоритм консультирования граждан 15-35 лет по вопросам репродуктивного здоровья с целью выявления изменений репродуктивной функции	Кабиева А. А.	Курлеева Т. Ю. Попов А. В. Горохова А. В. Зеленкова И. С. Герец А. Г. Сагайдачная С. В. Аплюшкина Л. Г. Горшкова А. С. Кузьмин А. В. Лепилин Д. А. Мансурова С. Г. Нагибко С. Н. Поляков Р. В. Попова И. Н. Ситдикова Т. С. Скирута А. А. Иванишин В. С. Хлудеев В. Н.	16.06.2023

43	Разработан Алгоритм комфортного и дружелюбного отношения к пациенту в возрасте 15-35 лет при прохождении обследования репродуктивной системы.	Кабиева А. А.	Кабиева А. А.	19.06.2023
44	Создан Кабинет поддержки семьи на базе КГБУЗ «ВКРД №3»	Сагайдачная С. В.	Сагайдачная С. В.	19.06.2023
45	Утверждена работа Кабинет поддержки семьи нормативным актом МЗПК	Ибрагимова Е. М.	Ибрагимова Е. М.	20.06.2023
46	Утвержден Алгоритм комфортного и дружелюбного отношения к пациенту в возрасте 15-35 лет при прохождении обследования репродуктивной системы.	Ибрагимова Е. М.	Ибрагимова Е. М.	23.06.2023
47	Состоялась презентация создания Кабинет поддержки семьи	Сагайдачная С. В.	Сагайдачная С. В.	05.07.2023
48	Проведено обучение персонала медицинских учреждений, участников проекта, навыкам комфортного и дружелюбного отношения к пациенту в возрасте 15-35 лет при прохождении обследования репродуктивной системы.	Кабиева А. А.	Кабиева А. А.	07.07.2023
49	Внедрен Алгоритм комфортного и дружелюбного отношения к пациенту в возрасте 15-35 лет при прохождении обследования репродуктивной системы в работу медицинских учреждений, участников проекта.	Кабиева А. А.	Курлеева Т. Ю. Попов А. В. Горохова А. В. Зеленкова И. С. Герц А. Г. Сагайдачная С. В. Аплюшкина Л. Г. Горшкова А. С. Кузьмин А. В. Лепилин Д. А. Мансурова С. Г. Нагибко С. Н. Поляков Р. В. Попова И. Н. Ситдикова Т. С. Скирута А. А.	17.07.2023

			Иванишин В. С. Хлудеев В. Н.	
50	Разработаны обучающие мероприятия для МО, участников проекта, для организации и проведения дискуссионных площадок для мам и девочек, пап и мальчиков.	Кабиева А. А.	Кабиева А. А.	20.07.2023
51	Утвержден план график проведения дискуссионных площадок для мам и девочек, пап и мальчиков.	Ибрагимова Е. М.	Ибрагимова Е. М.	25.07.2023
52	Проведена промежуточная оценка показателей эффективности и результатов проекта	Курлеева Т. Ю.	Курлеева Т. Ю.	31.07.2023
53	Организован клуб «Юная леди» на базе КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5»	Горшкова А. С.	Горшкова А. С.	16.08.2023
54	Проведены дискуссионные площадки для мам и девочек, пап и мальчиков МО, участников проекта.	Кабиева А. А.	Курлеева Т. Ю. Горохова А. В. Зеленкова И. С. Сагайдачная С. В. Горшкова А. С. Мансурова С. Г. Нагибко С. Н. Поляков Р. В. Попова И. Н. Хлудеев В. Н.	30.08.2023
55	Разработан перечень корректирующих мероприятий по результатам промежуточной оценки результатов проекта	Курлеева Т. Ю.	Курлеева Т. Ю.	29.09.2023
56	Утверждены нормативным актом МЗПК изменения в план контрольных событий по результатам промежуточной оценки проекта	Ибрагимова Е. М.	Ибрагимова Е. М.	02.10.2023
57	Реализованы дополнительные мероприятия плана контрольных событий проекта	Курлеева Т. Ю.	Курлеева Т. Ю.	27.10.2023
58	Проведена итоговая оценка показателей эффективности и результатов проекта	Курлеева Т. Ю.	Курлеева Т. Ю.	10.11.2023
59	Состоялась презентация результатов проекта	Курлеева Т. Ю.	Курлеева Т. Ю.	22.12.2023
60	Обобщены результаты и утвержден пакет нормативных актов МЗПК, необходимых для тиражирования проекта	Ибрагимова Е. М.	Ибрагимова Е. М.	29.12.2023

### **Результаты реализации проекта**

В результате реализации проекта ожидается повышение качества оказания медицинской помощи несовершеннолетним 15-18 лет, женщинам и мужчинам 18-35 лет с различными нарушениями репродуктивного здоровья.

### **Механизм реализации проекта**

Управление реализацией проекта осуществляет заказчик – Заместитель Председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края.

Исполнители реализации проекта – сотрудники МО – участники команды проекта.

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счёт собственных средств МО - участников Проекта